

Директор МБОУ СОШ №8
/А.М.Шорлуян/
от « 10 » сентября 2023 г.

«Дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 8 в 2023- 2024 году

№	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ	ИСПОЛНИТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ в и её результатов, а также нарушений законодательства об образовании.	до 1 сентября 2023г.	Гукасян Р.Я зам.директора по УВР	Аналитическая справка	Гукасян Р.Я зам.директора по УВР
2.	Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ. Работа по соблюдению законодательства об образовании в части проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ с целью недопущения правонарушений и обеспечения соблюдения прав граждан при проведении ГИА обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ.	В течение учебного года	Шорлуян А.М директор школы Гукасян Р.Я зам.директора по УВР	Приказы, письма, инструкции	Гукасян Р.Я зам.директора по УВР
3.	Формирование базы данных (БД) выпускников	до 25.12.2023	Гукасян Р.Я зам.директора по УВР, Бостанджиян А.А, кл рук.	БД по выпускникам	Гукасян Р.Я, зам.директора по УВР
4.	Разработка проекта организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в ОУ района в 2023 -2024г	до 01.12.2023	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР	Проект	Гукасян Р.Я зам.директора по УВР
5.	Проведение собраний для родителей выпускников XI(XII) –х классов по вопросам ЕГЭ.	Февраль	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР	Информирование родителей об условиях проведения ГИА	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР
6.	Проведение разъяснительной и информационной работы по ознакомлению всех участников ЕГЭ с нормативной правовой базой проведения ЕГЭ и тех последствий и санкций, которые могут быть применены к участникам ЕГЭ, в том числе к организаторам проведения ЕГЭ в ППЭ	В течение учебного года	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР	Информирование об условиях проведения ЕГЭ	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР
7.	Работа в ОУ по обеспечению выпускников	Сентябрь - ноябрь	Учителя-	Обеспечение выпускников	Администрация

	учебно-методическими пособиями по подготовке к ЕГЭ		предметники	учебно-методическими пособиями по подготовке к ЕГЭ	
8.	Оформление стендов в ОУ по подготовке ЕГЭ.	Январь	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР	Информирование выпускников	Гукасян Р.Я зам.директора по УВР
9.	Информирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, поступлению в вузы и ссузы.	В течение учебного года	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР	Ознакомление выпускников с условиями проведения Г(И)А	Гукасян Р.Я зам. директора по УВР

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ РЕПЕТИЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ (В ФОРМАТЕ ЕГЭ)

1.	Организация системы информирования выпускников школ и их родителей о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ	Сентябрь – апрель	Администрация	Информирование выпускников школ и их родителей о проведении репетиционных экзаменов	Администрация
2.	Разработка организационно-технологической схемы репетиционных экзаменов	Октябрь	Администрация	ОТС репетиционных экзаменов	Администрация
3.	Подготовка приказа о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов, назначении ответственных организаторов	Ноябрь, Апрель	Шорлуян А.М директор школы	Приказ о проведении	Шорлуян А.М. директор школы
4.	Проведение школьных и участие в районных диагностических работ и репетиционных экзаменов:	Ноябрь, Апрель	Администрация	Ознакомление выпускников с процедурой проведения ЕГЭ	Администрация
5.	Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов	Ноябрь, Апрель	предметных МО	Ознакомление руководителей ОУ и учителей – предметников с результатами пробных экзаменов.	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР

3. ЭТАП ЕГЭ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1.	Доставка учащихся в ППЭ	В день экзамена	Шорлуян А.М., директор школы	Соблюдение правил ТБ в день экзамена	Шорлуян А.М. директор школы
2.	Получение результатов ЕГЭ	В день получения	Администрация	Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ЕГЭ	

4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

1.	Подготовка аналитической информации по результатам ЕГЭ в ОУ района	Июнь - Июль	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР	Аналитическая информация	Гукасян Р.Я., зам.директора по УВР
----	--	-------------	---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 30435837774180967768552081179451357192081145282

Владелец Шорлуян Анжела Мануковна

Действителен с 27.04.2023 по 26.04.2024